

# Tidplan stambyte Bredäng

September 2020 - December 2022

*Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.*

## Tidsschema per renoveringsvecka och lägenhet:

**8-12 veckor innan renoveringsstart:** fuktmätning utförs i din lägenhet.

**4 veckor innan renoveringsstart:** försyn genomförs och elektroniskt dörrlås installeras.

**1 vecka innan renoveringsstart:** Förberedande elarbeten starta en vecka innan stambytet startar.

**Vecka 1-8:** Arbeta i badrum, kök och hall (vissa trapphus tar längre tid än 8 veckor).

**Efter ca 8 veckors renovering:** besiktning sker, exakt dag kommer att aviseras.

**Vecka 9:** (veckan efter det ska vara klart) Åtgärder av eventuella besiktningsanmärkingar.

**Vecka 9:** På fredagen tas det elektroniska låset bort på lägenhetsdörren.

Observera att vissa trapphus tar längre tid än 8 veckor, beroende på semestertider samt juledighet. Nedan ser ni under vilka veckor respektive trapphus är under renovering.

| Adress   | Start               | Slut      |
|--|---------------------|-----------|
| Tempelriddarvägen 2  | V.37 2020           | V.45 2020 |
| Tempelriddarvägen 4  | V.40 2020           | V.48 2020 |
| Tempelriddarvägen 6  | V.42 2020           | V.50 2020 |
| Tempelriddarvägen 8  | V. 43 2020          | V.51 2020 |
| Tempelriddarvägen 10                                       | V.45 2020           | V.3 2021  |
| Tempelriddarvägen 12                                       | V.47 2020           | V.5 2021  |
| Tempelriddarvägen 14                                       | V.2 2021            | V.10 2021 |
| Tempelriddarvägen 16 (endast vattenmätare och temp.givare) | V.2 2021            | V.3 2021  |
| Tempelriddarvägen 18                                       | V.4 2021            | V.12 2021 |
| Tempelriddarvägen 20, 20A, 20B                             | V.9 2021            | V.18 2021 |
| Tempelriddarvägen 22                                       | V.11 2021           | V.20 2021 |
| Tempelriddarvägen 24                                       | V.13 2021           | V.22 2021 |
| Tempelriddarvägen 26, 26A, 26B                             | V.15 2021           | V.24 2021 |
| Tempelriddarvägen 1C                                       | V.17 2021, 26 april | V.26 2021 |
| Tempelriddarvägen 3 (Endast vattenmätare och temp.givare)  | V.17 2021, 26 april | V.18 2021 |
| Tempelriddarvägen 5  | V.19 2021, 10 maj   | V.28 2021 |
| Tempelriddarvägen 7  | V.20 2021, 17 maj   | V.28 2021 |
| Tempelriddarvägen 9 (endast vattenmätare och temp.givare)  | V.19 2021, 10 maj   | V.20 2021 |

# Fortsättning tidplan

| Adress   | Start                   | Slut      |
|--|-------------------------|-----------|
| Tempelriddarvägen 11 (endast vattenmätare och temp.givare) | V.21 2021, 25 maj       | V.22 2021 |
| Tempelriddarvägen 13                                       | V.22 2021, 1 juni       | V.34 2021 |
| Tempelriddarvägen 15                                       | V.24 2021, 14 juni      | V.35 2021 |
| Tempelriddarvägen 17                                       | V.26 2021, 28 juni      | V.37 2021 |
| Tempelriddarvägen 19                                       | V. 27 2021, 5 juli      | V.38 2021 |
| Tempelriddarvägen 21                                       | V. 32 2021, 9 augusti   | V.40 2021 |
| Tempelriddarvägen 23                                       | V. 34 2021, 23 augusti  | V.42 2021 |
| Tempelriddarvägen 25                                       | V.36 2021, 6 september  | V.44 2021 |
| Frimuravägen 32  | V.38 2021, 20 september | V.46 2021 |
| Frimuravägen 28  | V. 40 2021, 4 oktober   | V.48 2021 |
| Frimuravägen 26  | V.42 2021, 18 oktober   | V.50 2021 |
| Frimuravägen 24  | V.44 2021, 1 november   | V.3 2022  |
| Frimuravägen 22  | V. 46 2021, 15 november | V.5 2022  |
| Frimuravägen 20  | V.48 2021, 29 november  | V.7 2022  |
| Frimuravägen 18  | V.50 2021, 13 december  | V.9 2022  |
| Frimuravägen 16  | V.2 2022, 10 januari    | V.10 2022 |
| Frimuravägen 14  | V.4 2022, 24 januari    | V.12 2022 |
| Frimuravägen 12  | V.6 2022, 7 februari    | V.14 2022 |
| Frimuravägen 10  | V.8 2022, 21 februari   | V.17 2022 |
| Frimuravägen 8   | V.10 2022, 7 mars       | V.19 2022 |
| Vita Liljans Väg 45  | V.12 2022, 21 mars      | V.21 2022 |
| Vita Liljans väg 43  | V.14 2022, 4 april      | V.23 2022 |
| Vita Liljans väg 41  | V.16 2022, 18 april     | V.25 2022 |
| Vita Liljans Väg 47  | V.18 2022, 2 maj        | V.27 2022 |
| Vita Liljans Väg 49  | V.20 2022, 16 maj       | V.29 2022 |
| Vita Liljans Väg 51  | V.22 2022, 30 maj       | V.34 2022 |
| Vita Liljans Väg 73  | V.24 2022, 13 juni      | V.35 2022 |
| Vita Liljans Väg 75  | V.26 2022, 27 juni      | V.37 2022 |
| Vita Liljans Väg 77  | V.32 2022, 8 augusti    | V.40 2022 |
| Vita Liljans Väg 79  | V.34 2022, 22 augusti   | V.42 2022 |
| Vita Liljans Väg 81  | V.35 2022, 29 augusti   | V.43 2022 |
| Vita Liljans Väg 83  | V.37 2022, 17 september | V.45 2022 |
| Vita Liljans Väg 85  | V.39 2022, 26 september | V.47 2022 |
| Vita Liljans Väg 87  | V.41 2022, 10 oktober   | V.49 2022 |
| Frimuravägen 30  | v.44 2022, 1 november   | V.3 2023  |