

# Tidplan stambyte Bredäng

September 2020 - December 2022

*Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.*

## Tidsschema per renoveringsvecka och lägenhet:

**8-12 veckor innan renoveringsstart:** fuktmätning utförs i din lägenhet.

**4 veckor innan renoveringsstart:** försyn genomförs och elektroniskt dörrlås installeras.

**1 vecka innan renoveringsstart:** Förberedande elarbeten starta en vecka innan stambytet startar.

**Vecka 1-8:** Arbete i badrum, kök och hall (vissa trapphus tar längre tid än 8 veckor).

**Efter ca 8 veckors renovering:** besiktning sker, exakt dag kommer att aviseras.

**Vecka 9:** (veckan efter det ska vara klart) Åtgärder av eventuella besiktningsanmärkningar.

**Vecka 9:** På fredagen tas det elektroniska låset bort på lägenhetsdörren.

Observera att vissa trapphus tar längre tid än 8 veckor, beroende på semestertider samt juledighet. Nedan ser ni under vilka veckor respektive trapphus är under renovering.

Adress	Start	Slut
Tempelriddarvägen 2	V.37 2020	V.45 2020
Tempelriddarvägen 4	V.40 2020	V.48 2020
Tempelriddarvägen 6	V.42 2020	V.50 2020
Tempelriddarvägen 8	V. 43 2020	V.51 2020
Tempelriddarvägen 10	V.45 2020	V.3 2021
Tempelriddarvägen 12	V.47 2020	V.5 2021
Tempelriddarvägen 14	V.2 2021	V.10 2021
Tempelriddarvägen 16 (endast vattenmätare och temp.givare)	V.2 2021	V.3 2021
Tempelriddarvägen 18	V.4 2021	V.12 2021
Tempelriddarvägen 20, 20A, 20B	V.9 2021	V.18 2021
Tempelriddarvägen 22	V.11 2021	V.20 2021
Tempelriddarvägen 24	V.13 2021	V.22 2021
Tempelriddarvägen 26, 26A, 26B	V.15 2021	V.24 2021
Tempelriddarvägen 1C	V.17 2021, 26 april	V.26 2021
Tempelriddarvägen 3 (Endast vattenmätare och temp.givare)	V.17 2021, 26 april	V.18 2021
Tempelriddarvägen 5	V.19 2021, 10 maj	V.28 2021
Tempelriddarvägen 7	V.20 2021, 17 maj	V.28 2021
Tempelriddarvägen 9 (endast vattenmätare och temp.givare)	V.19 2021, 10 maj	V.20 2021

# Fortsättning tidplan

Adress	Start	Slut
Tempelriddarvägen 11 (endast vattenmätare och temp.givare)	V.21 2021, 25 maj	V.22 2021
Tempelriddarvägen 13	V.22 2021, 1 juni	V.34 2021
Tempelriddarvägen 15	V.24 2021, 14 juni	V.35 2021
Tempelriddarvägen 17	V.26 2021, 28 juni	V.37 2021
Tempelriddarvägen 19	V. 27 2021, 5 juli	V.38 2021
Tempelriddarvägen 21	V. 32 2021, 9 augusti	V.40 2021
Tempelriddarvägen 23	V. 34 2021, 23 augusti	V.42 2021
Tempelriddarvägen 25	V.36 2021, 6 september	V.44 2021
Frimuravägen 32	V.38 2021, 20 september	V.46 2021
Frimuravägen 28	V. 40 2021, 4 oktober	V.48 2021
Frimuravägen 26	V.42 2021, 18 oktober	V.50 2021
Frimuravägen 24	V.44 2021, 1 november	V.3 2022
Frimuravägen 22	V. 46 2021, 15 november	V.5 2022
Frimuravägen 20	V.48 2021, 29 november	V.7 2022
Frimuravägen 18	V.50 2021, 13 december	V.9 2022
Frimuravägen 16	V.2 2022, 10 januari	V.10 2022
Frimuravägen 14	V.4 2022, 24 januari	V.12 2022
Frimuravägen 12	V.6 2022, 7 februari	V.14 2022
Frimuravägen 10	V.8 2022, 21 februari	V.17 2022
Frimuravägen 8	V.10 2022, 7 mars	V.19 2022
Vita Liljans Väg 45	V.12 2022, 21 mars	V.21 2022
Vita Liljans väg 43	V.14 2022, 4 april	V.23 2022
Vita Liljans väg 41	V.16 2022, 18 april	V.25 2022
Vita Liljans Väg 47	V.18 2022, 2 maj	V.27 2022
Vita Liljans Väg 49	V.19 2022, 12 maj	V.28 2022
Vita Liljans Väg 51	V.22 2022, 30 maj	V.34 2022
Vita Liljans Väg 73	V.24 2022, 13 juni	V.35 2022
Vita Liljans Väg 75	V.26 2022, 27 juni	V.37 2022
Vita Liljans Väg 77	V.32 2022, 8 augusti	V.40 2022
Vita Liljans Väg 79	V.34 2022, 22 augusti	V.42 2022
Vita Liljans Väg 81	V.36 2022, 5 september	V.44 2022
Vita Liljans Väg 83	V.38 2022, 19 september	V.46 2022
Vita Liljans Väg 85	V.40 2022, 3 oktober	V.48 2022
Vita Liljans Väg 87	V.42 2022, 17 oktober	V.50 2022
Frimuravägen 30	v.44 2022, 1 november	V.3 2023